

JÁNOSHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
2025 OKT. 01	
Érkezett:	
Szám:	JH 628-7-1/2025
Előadó:	G. R. K.

**Beszámoló  
projektek előrehaladása  
2025. szeptember hónap**

**BGA ZRT - Szüreti Napok a testvértelepülési együttműködés jegyében**

A pályázat benyújtása a NIR felületen határidőben megtörtént. A rendezvény időpontja 2025.09.12.-13. A helyi szakiskolában többszöri egyeztetést követően a rendezvény megvalósításra került. A külföldi vendégek jelenléti ívet írtak alá, a projektábra kihelyezésre került a rendezvény ideje alatt. A [www.janoshalma.hu](http://www.janoshalma.hu) oldalon megjelent a képes beszámoló. Minden projektelem vonatkozásában bekérésre került a szerződés, számla, amelyet a pénzügyi osztály felé továbbítottam, azok kifizetése folyamatban. A testület előzetesen a pályázati programra 2.000.000 Ft fedezetet biztosított. A pályázatok bírálata még nem történt meg.

**BGA Zrt – Városi Civil Alap és Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai**

A jánoshalmi civil szervezeteket e-mail formájában értesítettem a megjelent pályázatokról. A Városi Civil Alapra volt érdeklődő, akik részére a pályázatot a NIR felületen benyújtottam. A pályázatokat a Városgazda Kft, mint önkormányzati cég menedzseli.

A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatait október – november hónapban lehet benyújtani, több érdeklődő is jelentkezett. A pályázatok határidőben benyújtásra kerülnek.

**Pályázat karácsonyi fénydekoráció élménypontok ingyenes használatára 2025**

A pályázat a testületi döntést követően benyújtásra került, amelynek célja 3D világító élménypont fénydekorációk igénybevétele és felállításának lehetősége advent/karácsony teljes időszakára, a gyertya gyújtásától vízkereszt havának végéig tartó időszakban. A benyújtott pályázat bírálata folyamatban van.

**„TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” HULLADÉKFELSZÁMOLÁSI PÁLYÁZAT című pályázati kiírásra benyújtott ILJ/201-1/2024 azonosítószámú pályázat**

A pályázat 2024 – 2025 elején megvalósult, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtásra került. A Támogató kifizető ügynöksége megváltozott, ezért új felhatalmazó leveleket kértek be a pályázat vonatkozásában. A felhatalmazó levelek beküldésre kerültek a támogató részére.

**KAP Külterületi utak fejlesztése**

A pályázat benyújtásra került 2025-ben. A támogatási kérelemhez hiánypótlás érkezett, amelyet megválaszoltam. A pályázat bírálatát várja az önkormányzat.

**KAP LEADER helyi felhívások**

A pályázat benyújtásra került összecsukszható pavilonok és sörpád garnitúrák beszerzésére. A pályázatok bírálatára folyamatban van.

### **TOP\_PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 – Termelői piac fejlesztése**

A pályázat építési beruházás része megvalósult, az ezt követően maradványösszegként képződött 30 000 000 Ft-ra módosítási kérelmet nyújtott be az önkormányzat. Szeptember elején megérkezett a pályázat módosítási kérelmére vonatkozóan a jóváhagyó döntés, amely értelmében a fejlesztés eszközök beszerzésével és marketing tevékenység ellátásával bővült.

A módosítási kérelemhez benyújtásra került ajánlatokra vonatkozó ajánlati kötöttség lejárt, ezért a beszerzési eljárásokat ismételtelen le kellett folytatni. Az ajánlatok bekérésre kerültek és a vállalkozási szerződések megkötése is megtörtént. Az eszközök szállításának határideje: 2025. december. Az eszközök szállítása folyamatos. A marketing tevékenységre a szerződés megkötésre került, a megvalósítás időszaka 6 hónap.

Szeptember hónapban benyújtásra került a 2. pénzügyi elszámolás és a 3. pénzügyi elszámolás hiánypótlása, továbbá benyújtásra került 4. számú pénzügyi elszámolás.

### **TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 – Energetikai fejlesztések**

A pályázat keretében a tűzoltóság épülete megújult. A kivitelezés során 18 millió forint maradvány keletkezett. A maradványösszeg felhasználására benyújtott kérelem elvi jóváhagyása megtörtént a támogató által, ezért a testületi jóváhagyást követően a tervezőkkel az Arany János utcai „volt ügyelet” épületének energetikai fejlesztésének tervezésére a szerződések megkötésre kerültek. Az építész tervek elkészültek. Az akadálymentes szakértő, további szakértők és az energetikus készíti a szükséges tervlapokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat.

### **TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055 – Községi fejlesztések Jánoshalmán**

A pályázathoz kapcsolódó tervdokumentáció összeállításra került, az engedélyek rendelkezésre állnak. A közművel felülvizsgálata folyamatban van.

A testületi döntést követően az ÁBTV szakértőkkel kiegészülve a projektszervezet felállításra került, a projekt alapító dokumentum és az PMSZK elkészítésre került.

Az építési beruházás kivitelezőjére vonatkozó közbeszerzési eljárás szeptember hónapban vezetői döntésig nem kerül kiírásra, azonban a szükséges műszaki dokumentáció összeállításra folyamatban van, a közbeszerzési szakértő a megbízást megkapta. A támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma: 2024.04.11. A megvalósítás időtartama maximum 42 hónap lehet. Jelenleg a tervezett befejezési idő: 2027.05.30., amely 4 hónappal meghosszabbítható.

Megérkezett az ÉKM jóváhagyása a költségvetés ellenőrzésére vonatkozóan.

A konzorciumi partner az ITS felülvizsgálatát megkezdte, a pályázatokkal kapcsolatos összhang megteremtése fontos. A szervezettel az ITS felülvizsgálatához kapcsolódó információszolgáltatás folyamatos.

### **TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 – Horgászturizmus**

A pályázat közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van, ehhez egyeztettem a közbeszerzési szakértővel, aki küldi a szükséges adatokat. A tervdokumentáció elektronikusan

megküldésre került. Az ÉKM részére a költségvetés ellenőrzésre megküldésre került, a jóváhagyás megérkezett. A testületi döntést követően az ÁBTV által előírt szakértők összehívásra kerültek. A pályázat közbeszerzésének összeállítása folyamatban van, az októberi testületi ülésre a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása előterjesztésre kerül.

#### **VJP – Közbiztonság fejlesztése**

A pályázathoz kapcsolódó támogatói döntés megérkezett. A támogatói okirat összeállításához szükséges dokumentumok megküldésre kerültek a támogató részére. A támogató visszajelzését követően a támogatói okirat kiállításra kerül. A tervezők és szakértők beszerzése folyamatban van, a tervek elkészítésének és az engedélyek beszerzésének határideje: 6 hónap.

Kelt: Jánoshalma, 2025.09.30.

Halász-Csiba Renáta