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Jdnoshalma Vdr<lsi 0nkormdnyzat t6mogatdsi k6relmet ny0jtott be a TOP-5.2.1-15 kodszdm0,

,,A tdrsadalmi egyuttm(ikdd6s eroslt6s6t :;zolgdlo helyi szintA komplex programol,;" elnevez6sti
felhivSsra 2020.11 0. 30. -dn

A projekt megkezd6s6hez projektmenedzsment tev6kenys6ghez kapcsolorJo szak6rtoi
szolg6ltatds i96nybev6tele volt szUks6ges, melynek ellSt6s6ra az onkorm6nyzat a beszerz6si
elj6r6s nyertes6l,el, a J6noshalmi Kist6rs69i Eg6szs6gUgyi Kozpont Nonprofit K0zhasznI Kft-
v el 2021 .02.25-en m eg biz5s i sze rzod 6st kotott.

A t6mogat6si ktirelmel az lrSnyito Halosdg 2021.04.13-itn kelt d6nt6s6ben tdmogat6sra
alkalmasnak itelte. A projekt megvalositdsa a tdmogat6si k6relemben rrSgzitetteknek
megfelel6en,20111. 03. 01. napj6n kezd6ddtt.

A projekt meqval6sit6si szakaszdban a lrroiektmenqdzsment szerveze! az al5bbi feladatoKat
v6qezte el ezid6ig.

r a t6mogiatoi szez6d6s megkdtris6hez szUks6ges dokumentdciok el6k6szlt6se 6s
bekOld6se 2021 .05.1 3.-dn

. 2021.05.i21.-6n a likviditdsi tervek: kerultek bekuld6sre

a likviditiisi terv elfogadds6t kcvet6en a 100%-os tdmogat6si el6legrek lehivdsra
kerUltek i1021 .07 .06.-An

2021.07.27.-6n 16.933.700 Ft eli5leg a Gyermekldnc Ovoda 6s B6lcsode, Csal6d 6s
Gyermekfol6ti Kdzpont alsz5ml6tlAra, 2021.08.03.-5n 58.066.300 Ft a J6noshalma
V6 ros i O rr ko rm 6 n yzat alszlmlljlr a 5tuta I 6s ra kerU lt

. az lr6nyito Hatos5g jov6hagySsa utdn 1 db ,,C"tipus0 tdj6koztato t5bla beszez6se l6skihelyez6se 
i

I

ModositSsi k6relmek: 
i

. 2021.06.24.-en 1. sz. modositdsi k6relem kerUlt beny0jt6sra a tapcsolattalrt6
szem6ly6re vonatkozoan 

I

o 202L09.09.-en 2. sz. modositdsi k6relem kerUlt beny0jtdsra az 1. merfoflXO
ddtum6nak m6dositSs6ra vonatkozoan 

I

i

. 2022.02.1 1.-en 3. sz. modositdsi k6relem kerUlt beny0jt6sra a prolf ft
kdltsegvetes6nek m6dositSs6ra vonatkoz6an 

i

o jelenleg egy 0j modosltdsi k6relerm elokeszit6se van folyarnatban, amit a minimdlb6r
6s a garantdilt b6rminimum 6sszeg6nek 2O23.evi emelked6se illetve a projekt fizikai
befejez6s6nek elorel6thatolag 2023.08.31-ig (a TCtP-4.3.1 prctjekt
tevekenysegdnek befejez1set kdveto hat honapig biztositani kell a szocielis munkat
a kOz1ssdgfejle szto prog ramelenlef) t6rt6n6 kitol6sa tesz szUks6gess6
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Kifizet6si k6relmek:

2021.10.2!"6.-An az 1. sz. kifizetesi k6relem kerUlt beny[jtdsra, melyben 8.775.657
t6mogat6rsi el6leg elszdmol6sa tdrt6nt meg

2022.07.210.-6n a 2. sz. kifizet6si k6relem kerUlt beny[jtdsra, melyben 5.905.908
t6mogat5si eloleg elsz6mol6sa tort6nt meg

A 2022.06.16.-6n lefolytatott helyszini ellen6rz6s sor6n mindent rendben
tov6bbi int6zked6s el6ir6sSra nem volt szUks6g

. 2022.10.2!8.-6n a 3. sz. kifizet6si k6relem kerUlt beny0jt6sra, melyben 26.221.425

t6mogat6si eloleg elszdmolSsa tOrt6nt meg

A projekt k6lts6gvet6s6nek 2022.12.31 .-i 5llapot5t az 1 . sz. mell6klet tartalmazzit.

J6noshalm a, 20213. janudr 1 1 .

J6noshalmi Kist6rs6gi Eg6szs6g i.i gyi

Nonprofit Kcizhasznf K'ft.

projektmenedzsment szervrazet


