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TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 szamu, ,Tiszta udvar, jo egészség, megujul egy
kozosség” cimii projekt elérehaladasa 2022.12.31-ig

Janoshalma Varosi Onkormanyzat tdmogatasi kérelmet nyujtott be a TOP-5.2.1-15 koédszamd,
LA tarsadalmi egylttmikédés erdsitését szolgald helyi szint komplex programok” elnevezés
felhivasra 2020.10.30.-an.

A projekt megkezdéséhez projektmenedzsment tevékenységhez kapcsoldédd szakértdi
szolgaltatas igénybevétele volt sziikséges, melynek ellatasara az 6nkormanyzat a beszerzesi
eljaras nyertesével, a Janoshalmi Kistérségi Egészséglgyi Kézpont Nonprofit Kézhasznu Kft-
vel 2021.02.25-én megbizasi szerzdédést kotott.

A tamogatési kérelmet az Iranyitd Hatésag 2021.04.13-an kelt dontésében tamogatasra
alkalmasnak itélte. A projekt megvalodsitasa a tamogatasi kérelemben régzitetteknek
megfeleléen, 2021. 03. 01. napjan kezdddott.

A projekt megvaldsitasi szakaszaban a projektmenedzsment szervezet az alabbi feladatokat
végezte el ezidaig:

e a tamogatdi szerzédés megkotéséhez szilkséges dokumentacidk elbkészitése és
bekildése 2021.05.13.-an

e 2021.05.21.-én a likviditasi tervek kerultek bektldésre

e a likviditasi terv elfogadasat kévetéen a 100%-os tamogatasi elélegek lehivasra
kerultek 2021.07.06.-an

e 2021.07.27.-én 16.933.700 Ft eléleg a Gyermeklanc Ovoda és Bélcséde, Csalad és

Gyermekjéléti Kdzpont alszamlajara, 2021.08.03.-an 58.066.300 Ft a Janoshalma
Varosi Onkormanyzat alszamlajara atutalasra kerult

e az Iranyité Hatésag jovahagyasa utan 1 db ,C’tipusu tajékoztato tabla beszerzése és
kihelyezése

Modositasi kérelmek:

o 2021.06.24.-én 1. sz. modositasi kérelem kerult benyujtasra a kapcsolattartd
szemelyére vonatkoz6an

e 2021.09.09.-én 2. sz. médositasi kérelem kerllt benyujtasra az 1. meérfoldkd
datumanak modositasara vonatkozoan

e 2022.02.11.-én 3. sz. modositasi kérelem kerult benyljtdsra a projekt
kéltsegvetésének modositasara vonatkozoan

e jelenleg egy Uj modositasi kérelem elékészitése van folyamatban, amit a minimalbér
és a garantalt bérminimum &sszegének 2023.évi emelkedése illetve a projekt fizikai
befejezésének elbrelathatélag 2023.08.31-ig (a TOP-4.3.1 projekt épitési
tevékenységének befejezését kbvetd hat honapig biztositani kell a szocialis munkat és
a koézossegfejleszté programelemet) torténd kitolasa tesz szilkségessé

- et
JANOSHALMI

JaPASE

C P




Kifizetési kérelmek:

e 2021.10.26.-an az 1. sz. kifizetési kérelem kerilt benyujtasra, melyben 8.775.657 Ft
tamogatasi eléleg elszamolasa tértént meg
e 2022.07.20.-an a 2. sz. kifizetési kérelem keriilt benyujtasra, melyben 5.905.908 Ft
tamogatasi eléleg elszamolasa tértént meg

A 2022.06.16.-an lefolytatott helyszini ellenérzés soran mindent rendben talaltak,
tovabbi intézkedés elbirasara nem volt szikség

e 2022.10.28.-an a 3. sz. kifizetési kérelem kerUlt benyujtasra, melyben 26.221.425 Ft
tamogatasi eléleg elszamolasa tértént meg

A projekt koltségvetésének 2022.12.31.-i allapotat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Janoshalma, 2023. januar 11.

Janoshalmi Kistérségi Egészségiigyi Kézpont
Nonprofit Kézhasznu Kft.
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