

JÁNOSHALMI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
2023 SZEP 14	
Érkezett:	
Szám:	FM 51-M-31 2020.
Előadó:	S.R.K.

**TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010** számú, „*Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség*” című projekt előrehaladása 2022.12.31-ig

Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a **TOP-5.2.1-15** kódszámú, „*A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok*” elnevezésű felhívásra 2020.10.30.-án.

A projekt megkezdéséhez projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó szakértői szolgáltatás igénybevétele volt szükséges, melynek ellátására az önkormányzat a beszerzési eljárás nyertesével, a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft-vel 2021.02.25-én megbízási szerződést kötött.

A támogatási kérelmet az Irányító Hatóság 2021.04.13-án kelt döntésében támogatásra alkalmasnak ítélte. A projekt megvalósítása a támogatási kérelemben rögzítetteknek megfelelően, 2021. 03. 01. napján kezdődött.

A projekt megvalósítási szakaszában a projektmenedzsment szervezet az alábbi feladatokat végezte el ezidáig:

- a támogatói szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációk előkészítése és beküldése 2021.05.13.-án
- 2021.05.21.-én a likviditási tervek kerültek beküldésre
- a likviditási terv elfogadását követően a 100%-os támogatási előlegek lehívásra kerültek 2021.07.06.-án
- 2021.07.27.-én 16.933.700 Ft előleg a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ alszámlájára, 2021.08.03.-án 58.066.300 Ft a Jánoshalma Városi Önkormányzat alszámlájára átutalásra került
- az Irányító Hatóság jóváhagyása után 1 db „C” típusú tájékoztató tábla beszerzése és kihelyezése

Módosítási kérelmek:

- 2021.06.24.-én 1. sz. módosítási kérelem került benyújtásra a kapcsolattartó személyére vonatkozóan
- 2021.09.09.-én 2. sz. módosítási kérelem került benyújtásra az 1. mérföldkö dátumának módosítására vonatkozóan
- 2022.02.11.-én 3. sz. módosítási kérelem került benyújtásra a projekt költségvetésének módosítására vonatkozóan
- 2023.03.20.-án 4. sz. módosítási kérelem került benyújtásra a költségvetés módosítására és a projekt fizikai befejezésének határidejére vonatkozóan

Kifizetési kérelmek:

- 2021.10.26.-án az 1. sz. kifizetési kérelem került benyújtásra, melyben 8.775.657 Ft támogatási összeg elszámolása történt meg
- 2022.07.20.-án a 2. sz. kifizetési kérelem került benyújtásra, melyben 5.905.908 Ft támogatási összeg elszámolása történt meg

A 2022.06.16.-án lefolytatott helyszíni ellenőrzés során mindent rendben találtak, további intézkedés előírására nem volt szükség

- 2022.10.28.-án a 3. sz. kifizetési kérelem került benyújtásra, melyben 26.221.425 Ft támogatási összeg elszámolása történt meg
- 2023.05.12.-én a 4. sz. kifizetési kérelem került benyújtásra, melyben 29.617.525 Ft támogatási összeg elszámolása történt meg
- 2023.07.13.-án az 5. sz. kifizetési kérelem került benyújtásra, melyben 2.633.495 Ft támogatási összeg elszámolása történt meg

Jelenleg a fennmaradó 1.845.990 Ft támogatási összeg elszámolása illetve a záró beszámoló elkészítése van folyamatban.

A projekt költségvetésének 2023.08.31.-i állapotát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Jánoshalma, 2023. szeptember 14.

**Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ**

**Nonprofit Közhasznú Kft.**

projektmenedzsment szervezet

**Szakmai beszámoló**

**2023. 08. 31.**

Készítette:

Kovácsné Sváby Kornélia  
szakmai vezető

## A projekt bemutatása

Jánoshalma Városi Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett „Leromlott városi területek rehabilitációja” és a „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” tárgyú projektek megvalósítására.

Két projekt - egy beruházási típusú (TOP-4.3.1-15; hard projekt) és egy ESZA-típusú (TOP-5.2.1-15, soft projekt) – párhuzamosan, összehangoltan valósult meg.

**TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 azonosítószámú „Megújuló városrészek Jánoshalmán 1. ütem”** című projekt infrastrukturális fejlesztéseihez (modern szociális bérlakások kialakítása, útépités, csapadékvíz elvezetés, térfigyelő kamerarendszer kialakítása) **szorosan kapcsolódott a TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 azonosítószámú "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" elnevezésű projekt**, melynek célja, a fejlesztendő területen élők életkörülményeinek javítása, közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja volt.

A TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 azonosítószámú "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" című projekt fejlesztéseit Jánoshalma Városi Önkormányzat a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központtal konzorciumban valósította meg.

**Projekt összköltsége:** 75 millió Ft (100%-os finanszírozású, vissza nem térítendő támogatás)

**Projekt megvalósítás időszaka:** 2021.03.01 – 2023.08.31.

## MÉRFÖLDKÖVEK

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma
1	2021.11.15
2	2021.12.31
3	2022.04.30
4	2022.08.31
5	2022.12.31
6	2023.08.31

**A projekt akcióterülete:** A város egyértelműen körül határolható részén valósult meg. a 4. és 5. szegregátum területén, valamint az azokat összekötő utcákban.

**Átfogó cél:** A projekt célterületén élő jánoshalmi lakosság jobb életlehetőségeinek és egyéni és közösségi szintű integrációjának biztosítása.

## **A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI**

- **Közösségi Beavatkozási Terv (KBT)** elkészítése
- **Támogató Csoport (TCS)** létrehozása és működtetése
- **4 fő szociális munkás** alkalmazása
- **5 fő utcabizalmi személy** alkalmazása
- **Közösségfejlesztés** - Hagyományőrző rendezvények
- **Fizikai egészségmegőrzés, prevenció**
- **Foglalkozások, szakmák bemutatása:** Interaktív előadások, szakmabemutatók keretében
- **Szociális érzékenyítés** „Szociopoly” társasjáték segítségével
- **Szupervízió**

## **A PROJEKT MEGVALÓSÍTOTT ELEMEI**

A projekt megvalósítása **2021. március elsejével kezdődött meg.**

### **A projektben foglalkoztatásra kerültek:**

- **1 fő szakmai vezető** napi 4 órában, a Jánoshalma Városi Önkormányzat alkalmazásában 2021. 05. 01 - 2023. 08. 31.
- **5 fő utcabizalmi személy** napi 4 órában, a Jánoshalma Városi Önkormányzat alkalmazásában 2021. 05. 01 - 2023. 03. 31.
- **4 fő szociális munkás** napi 4 órában, a projekt konzorciumi partnere, a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ alkalmazásában. 2021. 05. 01 - 2023. 08. 31.

A projekt előírásainak megfelelően, a projektmegvalósítás teljes időtartamára szükséges volt a szociális munka biztosítása, valamint a szegregátum 16-54 év közötti lakóinak minimum 80%-a számára Egyéni Fejlesztési Terv készítése.

A szociális munkások havonta legalább 2 alkalommal látogatták a mentoráltjaikat és segítették az Egyéni Fejlesztési Tervükben foglaltak megvalósítását.

A 4 fő szociális munkás és 5 fő utcabizalmi személy folyamatosan végzett munkája eredményeként **elkészült 114 fő, 16-54 év közötti szegregátumi lakos, számára az Egyéni Fejlesztési Terv**, mely megvalósítását sikeresen segítették a szakemberek.

Az utcabizalmi személyek, élő kapcsolatot építettek ki az akcióterületen élő lakossággal, felmérték a problémáikat és támogatták azok megoldását. Szorosan együttműködtek a szociális munkásokkal, segítették a munkájukat. A szociális munkások iránymutatásával segítették a közszolgáltatások elérését, a logisztikai és kommunikációs nehézségek feloldását, az információ hiányt. Az utcafelelősök szervezték az akcióterületen élő lakosok toborzását, bevonását a projekt által szervezett programokba, tevékenységekbe. Részt vettek a közösségfejlesztésben, valamint a projekt közösségi programjait szervezték, koordinálták.



A **Támogató Csoport** 2021. 09. 13-án megalakult.

A Támogató Csoport tagjai olyan helyi szakemberek voltak, akik a programok szakmai támogatása mellett hozzájárultak a projekt tartalmának véglegesítéséhez, megvalósításához, segítséget nyújtottak a célcsoport elérésében, megszólításában, valamint a programok kommunikációjában, az eredmények elterjesztésében és fenntartásában.

A Támogató Csoport ülésein a csoport tagjai megismerhették a két projekt addigi előrehaladását.

A Támogató Csoport üléseinek időpontjai: 2021. 09. 13.; 2022. 12. 14.; 2023. 03. 29., 2023. 08. 31.

2021. novemberében elkészült a 107 oldalas **Közösségi Beavatkozási Terv (KBT)**.

**Közösségfejlesztő -Hagyományőrző rendezvények** közül az alábbiak valósultak meg:

- **Roma Hagyományőrző Nap** 2021. 09.19-én valósult meg 300 fő részvételével a Jánoshalmi Parkerdőben.
- **Roma Hagyományőrző Karácsony** valósult meg 2021. 12. 06-án az Orczy utcai Közösségi Házban, melynek keretében 200 db Mikuláscsomag és 100 db élelmiszercsomag került kiosztásra.
- **Gyereknapot** valósítottunk meg 2022. 06. 24-én a szegregátumi Közösségi Házban (Orczy u. 110.) több, mint 100 fő gyermek és kisgyermekes szülő részvételével. A Gyereknapon ugrálóvár és bohóc színesítette a programot, valamint számos más programon és versenyen vettek részt a gyerekek, ahol a győztesek és a résztvevők is jutalomban részesültek.
- 2022. 06. 25-én **Roma Hagyományőrző Gasztronómiai Kapcsolódás A Jánoshalmi Napok Rendezvénysorozathoz** került megvalósításra. A rendezvényen több, mint 200 fő vett részt, ahol hagyományőrző roma ételek kerültek megfőzésre, bemutatásra és elfogyasztásra.
- 2022. 12. 10-én **Roma Hagyományőrző Karácsony** valósult meg az Orczy utcai Közösségi Házban, melynek keretében 250 db Mikuláscsomag és 62 db élelmiszercsomag került kiosztásra

Megvalósult 100 fő részére az **életmóddal befolyásolható testi állapot felmérése, kockázatbecslés és életmód tanácsadás** úgynevezett bemeneti mérése (a projektbe történő belépéskor), valamint 2022.11.15 – 12.20. közötti időszakban az úgynevezett **kimeneti mérése** (visszamérés a projekt végéhez közeledve). Ezek eredményei alapján a résztvevők az életmód változtatásukkal kapcsolatos további személyes tanácsadásban részesültek.

**Foglalkozások, szakmák bemutatása:** Interaktív előadások, szakmabemutatók keretében 2022. őszén a továbbtanulásra készülő diákok a projekt segítségével összesen **8 alkalommal** jutottak el különböző cégekhez és szakmát oktató iskolákba, hogy megismerkedhessenek a különböző mesterségek világával és könnyebb legyen a továbbtanulási irány kiválasztása.

**Erőforrás, önismeret címmel** 2022.10.12 – 12.07. közötti időszakban összesen 10 alkalommal valósult meg **2 csoport számára (5-5 alkalom) szupervízió**, mely a segítő szakmában dolgozók kiégésének (Burn out szindróma) megelőzését, a szakmai személyiség fejlesztését, elakadások megoldását és új motivációk megfogalmazását célozta.

A **Szociális érzékenyítés „Szociopoly” társasjáték segítségével** programelem, a szociális és egészségügy területén dolgozó szakemberek számára **8 alkalommal** valósult meg. A „Szociopoly” társasjáték a mélyszegénységben élő családok helyzetét mutatja be, így a játék konstruálta valóságban mindenki megtapasztalhatta a társadalmi kirekesztődést, a mindennapok nehézségeit. Az érzékenyítő társasjáték célja, hogy a játék során előforduló helyzetek hátterét megvilágítsa a játékosok számára. Ezáltal a célcsoport indirekt eszközökkel megértően tud reagálni és mintát mutatni a mélyszegénységben élők támogatására.

## A PROJEKTTŐL VÁRT EREDMÉNY

Számszerűsíthető eredmények	Vállalt értékek	Teljesült értékek
A jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen (PR28)	287 fő	287 fő
A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma (PO17)	44 fő	73 fő
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (PR29)	310 fő	636 fő
Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma (PO22)	287 fő	287 fő
Egyéni fejlesztési tervek készítésébe bevont célcsoport tagok száma	113 fő	114 fő
A projekt különböző programjain résztvevők száma	310 fő	691 fő
Közösségi Beavatkozási Terv	1 db	1 db

A projekt tevékenységei hozzájárultak az akcióterületi lakosság életesélyeinek, jövedelmi helyzetének javulásához, így jobban ki tudják aknázni a javuló infrastrukturális környezetből eredő előnyöket. Többek között a folyamatos szociális munka és a közösségi programok elősegítették a lakosság felkészítését a beruházások kivitelezésére és annak eredményeinek hosszútávú megőrzésére. A programok szemléletformáló hatása és a közbiztonsági fejlesztés révén elősegíthető a megújított közterületek és közösségi infrastruktúra fenntarthatóbb használata.

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Bruttó egységár	Mennyiség	Nettó érték	ÁFA érték	Teljes költség	Támogatási összeg	Részletezés	költség 2023.08.31-ig
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermejjóléti Központ-	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	16 271 760	0	16 271 760	1	16 271 760	0	16 271 760	16 271 760	Folyamatos szociális munka megteremtése, munkaviszony 4 fő 2021-2022.évben bruttó 144.117 Ft/hó x 20 hó=11.529.360 Ft, 2023. évebn 4 fő bruttó 148.200 Ft/hó x 8 hó=4.742.400 Ft,összesen: 16.271.760 Ft	16 271 760
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermejjóléti Központ-	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatás t terhelő adók, járulékok	2 230 608	0	2 230 608	1	2 230 608	0	2 230 608	2 230 608	Folyamatos szociális munka megteremtése Munkaviszony 4 fő bruttó 144117 Ft/hó foglalkoztatást terhelő közterhei.2021.évben 4 fő x 22.338 Ft x 8 hó=714.816 Ft, 2022.évben 4 fő x 18.735 Ft x 12 hó=899.280 Ft, 2023.évben 19.266 Ft x 4 fő x 8 hó=616.512 Ft, összesen:2.230.608 Ft	2 230 608
										18 502 368	18 502 368		18 502 368