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A t6mogat6si k6relmel az lr6nyito Hatosdg 2021.04.13-iin kelt ddnt6s6ben

alkalmasnak itelte. A projekt megval6sitdsa a t6mogat6si k6relemben

megfelel6en,2021. 03. 01. napj6n kezd6d6tt. A hat6lyos t6mogat<ii okirat szerint a p

fizikai z6r6s6nak d6tuma 2023.03.31

A Felhivds szerint amennyiben a t5mogat6si k6relem a

megval6sitani tervezett infrastrukturSlis tev6kenys69eket

felt6telek betart6sa szUks6ges:

TOP-4.3.1 Felhivds;

(ERFA) eg6szit ki, az

o A projekt keret6ben a tev6kenys6geket (legaldbb kdzdss6gfejleszto prograrmelemet

a szoci6lis nnunk5t, amennyiben tervezett) a TOP-4.3.1 Felhiv6s keret6ben

infrastruktur5lis tevekenys6gek befejezeset k6vet6 6 honapig kdtelez6 folyamatos

biztositani

Tekintettel arra, hogy a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 sz6mu t6rsprojekt infrastruktur

tev6kenys6g6nek befejez6se a k6zbeszerz6si eljdrds elh[z6d:lsa miatt 2023.

toldodott, szgks6gess6 v6lt a TOP-S.2.1-15-BK1-2020-00010 szdmri projekt fizikaizdr

hatdridejet 2023.08.31 -re modositani.

A projekt k6ltsegvetesi sorainak 6tcsoportosit6sa lehetov6 teszi a konzorciurni partner,

Gyermekt6nc 6voda 6s Bdlcs6de, Csal6d 6s Gyermekj6l6ti K6zpont alkalmazisdban 6llo 4

szociSlis munkSs, valamint az Onkorm Anyzal alkalmaz6s6ban dllo 1 f5 szakmai

tov6bbfog lalkoztat6sdt 2023. 08. 3 1 -ig vdltozatlan felt6telek mel lett.

Az ot f6 utcafetel6s tov6bbfoglalkoztatdsdra a pfilyAzal keret6berr nincs lehet6seg

hij5n, de az 6 tov6bbfoglalkoztat6suk nem kotelez6 a pAlylzati felhiv5s szerint.

Jdnoshalm a, 2023. m6rcius 1 4.

Tisztelettel:

dr. Horvdth Endre
projektmenedzsment szervezet vezetoje

J6noshalmi Kist6rs6gi Eg6szs6gUrgyi
Nonprofit Kdzhasznti Kft.
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